
 

 

 רשימת תוכניות לפרויקט 

 2218  ט פרויקמס'       נוער טייבה  מרכז     פרויקט

   _____  : ספריה במחשבמכרז יות  לתוכנ רשמית 

 תאריך  מהדורה / עדכון         תכניות  לביצוע    

 03 02 01 תיאור  מס'
    אדריכלות  

00-SV-A   24.12.2025 פתוח תכנית   
01-PL-A   24.12.2025 תכנית קומת קרקע   
02-PL-A  24.12.2025 תכנית קומה א   
03-PL-A   24.12.2025 תכנית גגות   

PQ-04-A 24.12.2025 0.00קרה אקוסטית מפלס תכנית ת   
05-PQ-A 24.12.2025 - 4.00קרה אקוסטית מפלס תכנית ת   
06-ELE-A   24.12.2025 חזית דרומית מערבית   
07-ELE-A  24.12.2025 נית מזרחית  חזית צפו   
08-SE-A   24.12.2025 חתכים א+ב   
09-AL-A   24.12.2025 רשימת אלומיניום   
10-WD -A 24.12.2025 מגרות   רשימת   
11-ST-A   24.12.2025 רשימת מסגרות   
12-PRS-A   24.12.2025 פריסת שירותים   

    לציה  טתכניות אינס
01-INS  23.12.2025 קרקע  קומת   
02-INS 23.12.2025 ת  גג  קומ   
03-INS   23.12.2025 קומת גג עליון   

    תכניות מיזוג אוויר  
01-AC  11.12.2025 תכנית קומת קרקע   
02-AC   11.12.2025 קומה א   
03-AC   11.12.2025 תכנית גגות   

    יות חשמל  תכנ
   14.12.2025 תכנית פתוח שטח   0-ח
   14.12.2025 יסוד הארקת  0-ח
   14.12.2025 כוח  -תכנית קומת קרקע  K1-ח
   14.12.2025 תאורה  – תכנית קומת קרקע T1-ח
   14.12.2025 כוח   –תכנית קומה א  K2-ח

   14.12.2025 תאורה   –תכנית קומה א  T2-ח
   14.12.2025 לוחות חשמל   3-ח

    יה  קונסטרוקצ תכניות 
   22.12.2025 וחתכים טיפוסיים פרטים  –כלליות הערות  0-ק
   22.12.2025 ת מתווה כלונסאו 01-ק
   22.12.2025 טבלת כלונסאות   02-ק
   22.12.2025 ונסאות ואלמנטי ראש פרוט כל  03-ק
   22.12.2025 - 0.15פרוט ברזת תקרות מפלס  10-ק
   22.12.2025 - 0.15פרוט ברזת תקרות מפלס  11-ק
   22.12.2025 פרוט ברזל מעלית   14-ק
   22.12.2025 "מ ית פרוט ממ תכנ 15-ק
   22.12.2025 טבלת עמודים   17-ק
   22.12.2025 + 3.85עד  -0.15פרוט ברזל מדרגות מפלסים   )א( 18-ק
   22.12.2025 + 3.85עד  -0.15פרוט ברזל מדרגות מפלסים   )ב( 18-ק
   22.12.2025 +3.85  פרוט ברזל תקרות מפלס 20-ק
   22.12.2025 +3.85פרוט ברזל קורות מפלס  21-ק
   22.12.2025 +7.85פרוט ברזל תקרות מפלס   30-ק
   22.12.2025 +7.85פרוט ברזל קורות מפלס  31-ק

 


